



OPO.0057.3.2026

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM Od 26 lutego do 26 marca 2026 r.

INWESTYCJE

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (edycja 2024)

Przebudowy dróg:

- Odargowo – ul. Widokowa, Wrzosowa, Słoneczna, Jodłowa - firma G.M.M. MIROSŁAW GAFFKA zs. Wejherowo – kwota umowy 5 678 310,77 zł – trwa proces uzyskiwania pozwoleń na budowę – uzyskano dla ul. Widokowej, Słonecznej i Jodłowej. Rozpoczęto prace na ul. Widokowej;
- Dębki – ul. Dębowa – firma ELKAR Arkadiusz Jarząbek zs. Luzino – kwota umowy 1 578 000,00 zł – trwają prace przygotowawcze;
- Prusewo – ul. Nowa, Wiejska i Ogrodowa – firma LATO-BRUK Eugeniusz Latosiński zs. Strzebielino – kwota umowy 1 283 510,94 zł – do wykonania pozostały prace poprawkowe (planowane wykonanie - wiosna 2026);
- Białogóra – ul. Ks. Zawiszewskiego z dojazdem do ul. Jastaka / Lubiatowskiej - FIRMA G.M.M. MIROSŁAW GAFFKA zs. Wejherowo – kwota umowy 2 638 530,22 zł – rozpoczęto prace przygotowawcze związane z instalacjami wod-kan.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (edycja 2025)

Podpisano umowę na dofinansowanie zadania „Budowa dróg gminnych: ulicy Polnej w Kłaninie oraz ul. Spokojnej na odcinku Goszczyno – Krokowa”. Dofinansowanie 50%.

Zadanie w Goszczynie jest realizowane na podstawie pozwolenia ZRID do 30.03.2027 r. za kwotę niespełną 6,0 mln zł, zaś w Kłaninie realizacja nastąpi do 30.11.2028 r. na zasadzie trybu „zaprojektuj i wybuduj” za kwotę 6,3 mln zł (obecnie trwają prace projektowe).

„Polski Ład – strefy” - Przebudowa drogi gminnej nr 108006G wraz z budową ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 213, drogi powiatowej nr 1526G oraz drogi gminnej 108006G.

Wartość zadania 39.499.524,27 zł. Inwestycja wykonywana jest w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Trwa proces projektowania i uzgadniania poszczególnych branż. Wydano decyzję „środowiskową”. Złożono wnioski o wydanie pozwolenia wodno-prawnego w PW Wody Polskie oraz wnioski o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę ZRID. Planowane rozpoczęcie robót - V-VI.2026.

Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Krokowej (Polski Ład - edycja 8) – Wartość projektu wraz z robotami i dostawami dodatkowymi ok. 34,7 mln zł. Zakładany okres realizacji do 31.05.2026 r. Zaawansowanie prac – 80% - trwają prace wykończeniowe, związane





z zagospodarowaniem terenu oraz wyposażenia obiektu. Niebawem rozpoczną się odbiory instytucji zewnętrznych.

„Polski Ład” edycja 6 PGR

Wykonawca inwestycji wodno-kanalizacyjnych – ZWK Marszall Sp. z o.o. zs. w Krokowej. Obecna wartość umowy – 2.299.300,40 zł, z czego dotacja 2,0 mln zł. Zadania wykonane: sieć wod-kan w miejscowości Jeldzino i Tyłowo, na ulicy Bałtyckiej w miejscowości Białogóra, na ulicy Kapitańskiej w miejscowości Wierzchucino. W trakcie realizacji - modernizacja ujęcia wody w Świecinie (planowane zakończenie po połowy kwietnia). W okresie IV-VI.2026 wykonane zostaną: rurociąg przesyłowy wody na trasie Wierzchucino – Brzyno, modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Lubkowo, sieć wodociągowa na trasie Żarnowiec – Porąb (trwa proces projektowania).

„Polski Ład” edycja 8

Wykonawcą inwestycji drogowych jest firma G.M.M. MIROSLAW GAFFKA zs. w Wejherowie. Obecna wartość kontaktu – 11,43 mln zł z czego dotacja stanowi 8,0 mln zł.

Zadania zrealizowane: ul. Piwna i Okrężna w Karlikowie; ul. Książęca w Świecinie i ul. Ogrodowa w Połchówku, ul. Morska w Szarym Dworze, ul. Pomorska w Karwieńskich Błotach Pierwszych, droga gminna w Lubocinie i Sulicicach Wybudowanie, plac handlowy w Białogórze, ul. Łąkowa i Wesoła oraz droga na dz. nr 8/78 w Parszczycach, droga gminna w Brzynie, ul. Rybacka i Sosnowa w Dębках, chodnik na odcinku Goszczyno-Krokowa.

Trwają jeszcze prace na odcinku od miejscowości Sobieńczyce do miejscowości Porąb – zakładany termin realizacji do końca IV.2026 oraz na odcinku droga powiatowa nr 1503G w m. Goszczyno – droga gminna nr 108013G-1 w m. Krokowa – realizacja do III.2027 r.

„Aktywne Place Zabaw 2026”

Gmina Krokowa w ramach środków z programu otrzymała dofinansowanie w kwocie 300.000 zł na przebudowę placu zabaw przy żłobku nr 2 w Wierzchucinie. Trwa proces opracowywania dokumentacji. Zakładany, uzgodniony z Dyrekcją termin realizacji prac - sierpień 2026.

STRAŻ POŻARNA

26 marca w Szkole Podstawowej w Żarnowcu odbył się „Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej” - eliminacje gminne. W turnieju brało udział 38 uczestników z gminy Krokowa, w trzech kategoriach wiekowych. W wyniku rozgrywek finałowych kolejność zajętych miejsc przedstawiała się następująco:

I grupa wiekowa(szkola podstawowa klasy I-IV)

1. Barbara Lessnau – OSP Sławoszyno
2. Iga Mischke – OSP Karlikowo
3. Piotr Sielawko – OSP Karlikowo
4. Antek Flemming – ZSP Krokowa
5. Julian Budnik – ZSP Krokowa





Wójt Gminy Krokowa

84-110 Krokowa ul. Żarnowiecka 29

tel. 058 675 41 00 fax. 058 675 41 01

http: www.krokowa.pl e-mail: urząd@krokowa.pl

II grupa wiekowa(szkoła podstawowa klasy V-VIII)

1. Szymon Albecki - OSP Krokowa
2. Piotr Szulc - OSP Karlikowo
3. Stanisław Reszke – OSP Krokowa
4. Aleksandra Mischke – OSP Karlikowo
5. Julia Siemczuk - OSP Wierzchucino

III grupa wiekowa(szkoła ponadpodstawowa)

1. Jan Ociecek - OSP Karlikowo
2. Karol Nędza - OSP Krokowa
3. Michał Bach – OSP Krokowa
4. Jakub Bulczak OSP Wierzchucino

SPRAWY RÓŻNE

- 8 marca w Dębkach odbył się IV Marsz Nordic Walking z okazji Dnia Kobiet, w którym wzięło udział około 250 uczestników;
- 13 marca odbyło się spotkanie z okazji Dnia Sołtysa;
- 16 marca Zastępca Wójta uczestniczyła w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Zakładu Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina” sp. z o.o. z siedzibą w Czarnówku;

Wójt Gminy Krokowa

Adam Śliwicki

